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1.0 [bookmark: _Ref534877851][bookmark: _Toc43733439]Introducción
Este informe tiene como objetivo comunicar el estatus del desempeño de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) en el periodo enero-mayo 2020, en respuesta a su misión de proveer servicio de transporte de energía eléctrica en alta tensión, con eficacia, eficiencia y transparencia, de acuerdo con la normativa vigente.

El Informe contiene un resumen visto desde las perspectivas financiera, operativa y administrativa, así como el progreso de las iniciativas que se han identificado prioritarias para mejorar continuamente el desempeño de la empresa.

2.0 [bookmark: _Toc43733440]Sistema de Seguimiento Estratégico
El sistema de seguimiento estratégico de ETED está basado en el Balanced Scorecard (BSC), creado por los doctores Robert Kaplan y David Norton y mide el desempeño organizacional desde diversas perspectivas. Las informaciones que se registran en el Balanced Scorecard de la ETED contienen los datos que son reportados en el Sistema de Medicion y Monitoreo de la Gestión Pública, (SMMGP), asi como otros datos correspondientes a la gestión de la empresa.

[bookmark: _Toc43733441]Sistema de Medición y Monitoreo a la Gestión Pública (SMMGP).
El sistema de Medicion y Monitoreo a la Gestión Pública tiene como objetivo informar al presidente de la República, en forma periódica y oportuna, los avances y alertas de la gestión institucional, mediante el seguimiento a las metas presidenciales, que a su vez tiene indicadores correspondientes a ministerios, direcciones generales, organismos centralizados y descentralizados.

La tabla 1, presenta los resultados de la ETED en el SMMGP correspondiente al mes de diciembre 2019, las calificaciones de enero-mayo aun no ha sido publicada.

[bookmark: _Toc529889423][bookmark: _Toc1489715]Tabla 1 Resultados del Sistema de Medicion y Monitoreo a la Gestión Pública (SMMGP)
	Resultado
	Sistema de Indicadores

	META (Plan Expansión)
	ITICGE
	NOBACI
	TRANSPARENCIA
	CONTRATACIONES

	100%

	80.20%

	83.92%

	96%

	89.89%
100%
100%
100%
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SMMGP: Sistema de Medición y Monitoreo a la Gestión Pública
CONTRATACIONES: Mide el nivel de uso del portal transaccional de Contrataciones Publicas
ITICGE: Indice de Tecnologia de la Infomacion y de Gobierno Electrónico (esta calificación se debe al cambio de la ponderación de los indicadores)
NOBACI: Normas Básica de Control Interno

[bookmark: _Toc43733442]Balanced Scorecard ETED.
El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral de la ETED, muestra un resumen detallado de los resultados mensuales de los principales indicadores de gestión, el desempeño logrado se obtiene comparando el valor alcanzado con la meta planeada.

[bookmark: _Toc529889424][bookmark: _Toc1489716]Tabla 2 Balanced Scorecard de la ETED
	Perspectiva
	Indicador
	Unidad Medida
	Meta
	Alcanzado
	Cumplimiento

	Grupo de Interés
	Energía No Suministrada 
	GWh
	1.02
	1.02
	100%

	Cliente
	Pérdidas de transmisión
	%
	<3%
	1.60%
	100%

	Financiera
	Gestion de Cobros
	%
	100%
	45.00%
		45%

	Procesos Internos 
	Regulación frecuencia ±.15 Hz.
	%
	100%
	91.74%
	91.74%

	
	Regulación frecuencia ±.25 Hz.
	%
	100%
	99.23%
	99.23%

	
	Regulación de voltaje 138 kV
	%
	100%
	99.16%
	99.16%

	
	Regulación de voltaje 345kV
	%
	100%
	100%
	100%

	
	Regulación de voltaje 69 kV
	%
	100%
	96.36%
	96.36%

	
	% Ejecución programa mejora operación
	%
	100%
	80.95%
	80.95

	
	Disponibilidad de líneas 69 kV
	%
	100%
	99.84%
	99.84%

	
	Disponibilidad de líneas 138 kV
	%
	100%
	99.98%
	99.98%

	
	Disponibilidad de líneas 345 kV
	%
	100%
	100%
	100%

	
	Disponibilidad banco de capacitores
	%
	100%
	99.96%
	99.96%

	
	Disponibilidad de Auto 138/69 kV
	%
	100%
	99.84%
	99.84%

	
	Disponibilidad de Auto 345/138 kV
	%
	100%
	100%
	100%



3.0 [bookmark: _Toc43733443]Balanced Scorecard de la ETED por perspectiva
A continuación, los detalles de cada uno de los indicadores del BSC de la ETED agrupados por perspectivas.
[bookmark: _Toc43733444]Grupo de Interés
Como Organización del Sector Público nuestro grupo de interés incluye al ciudadano dominicano, quien, como elector y contribuyente de impuestos, es el propietario final de las organizaciones del sector público, sean estas empresas o instituciones. Este es representado por el gobierno, los organismos reguladores, el congreso, entre otros.
Nuestro grupo de ínteres espera de nosotros; mejorar la ETED para crear valor al ciudadano a través de la provisión de un servicio de transporte de energía eléctrica de clase mundial, contribuyendo así a su calidad de vida y al desarrollo del país.”
3.1.1 [bookmark: _Toc43733445][bookmark: _Ref534877875]Energía No Suministrada Atribuible a la ETED[footnoteRef:1] [1:  La ENS es un indicador descendente, es decir, que mientras menor sea el valor, mejor será el desempeño de la empresa. El dato de la Energía no suministrada corresponde al mes de mayo del año 2020.] 

Tabla 3. Energia No Suministrada atribuible a ETED (ENS)
	Indicador
	Mayo
 2019
	   Mayo
2020
	% Variación

	Energía no suministrada (ENS) en Gwh
	2.25
	2.46
	0.21%     



[bookmark: _Toc529889414]
Gráfica 1 . Comportamiento de la ENS atribuible a la ETED
De acuerdo con las informaciones publicadas en el portal del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI), la Energía no suministrada atribuible a la ETED aumentó un 0.21% comparando el valor reportado en mayo del 2019, con el de mayo 2020. 
[bookmark: _Toc43733446]Perspectiva del cliente
Servimos a dos grupos de clientes, el primer grupo lo integran las Empresas Generadoras de Electricidad y las Empresa Distribuidoras de Electricidad y, el segundo grupo, los Usuarios No Regulados (UNRs). Ellos esperan y merecen recibir un producto y un servicio de transmisión de calidad, confiable, seguro y al menor costo.
3.2.1 [bookmark: _Toc43733447]Balance de energía y pérdidas de transmisión
En la siguiente tabla presentamos las pérdidas técnicas de transmisión del mes de mayo [footnoteRef:2] del año 2020 comparado con su valor en mayo del 2019.  [2: ] 

[bookmark: _Toc529889426][bookmark: _Toc1489718]Tabla 4 Pérdidas de transmisión
	Indicador
	Unidad medición
	Mayo
2019
	Mayo           2020
	Variación en % Pérdidas

	Inyecciones
	GWh
	1,491.64
	1,446.73
	0.26%    

	Pérdidas
	GWh
	27.76
	23.10
	

	Pérdidas de transmisión[footnoteRef:3] [3:  Este indicador es de tipo descendente, es decir, que mientras menor sean las pérdidas de transmisión mejor es el desempeño de la empresa.] 

	%
	1.86%
	
1.60%

	


Las pérdidas técnicas disminuyeron en mayo 2020 en un 0.26%, comparado con el valor mayo del 2019. El indicador se mantiene dentro del límite establecido en la regulación que es de un 3%. 
[bookmark: _Toc43733448]Perspectiva Financiera
La Gestión Financiera de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), correspondiente a mayo del 2020 incluye el consolidado de los estados financieros, disponibilidad bancaria y gestión de cobros a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

3.3.1 [bookmark: _Toc43733449]Facturación y cobros
Las tablas 5 y 6 detallan el monto de la facturación y el cobro de la ETED a mayo del 2020.

	Facturación 
	Mayo (RD$MM)

	 CDEEE
	17.4 

	Distribuidoras
	88.4 

	EGEHID
	188.4 

	Generadores Privados
	427.3 

	Total Facturación 
	721.5 


	Cobros
	Mayo (RD$MM)

	CDEEE
	0.0

	Distribuidoras
	65.2

	EGEHID
	0.0

	Generadores Privados
	257.0

	Total Cobros
	322.2


[bookmark: _Toc529889427][bookmark: _Toc1489719] Tabla 5. Facturación al periodo                                                                                                  Tabla 6. Cobros al período

[bookmark: _Toc529889415]




Gráfica 2 Facturación VS Cobros
 
3.3.2 [bookmark: _Toc43733450]Balance de las cuentas por cobrar
El balance de las cuentas por cobrar a los Agentes del Mercado correspondiente a mayo del año 2020 es de RD$27,154.3 MM; las empresas relacionadas (CDEEE, EGEHID y las EDES), asienden a RD$26,594.1 MM, lo que representa un 97.94% del total de las cuentas por cobrar.

[bookmark: _Toc529889428][bookmark: _Toc1489720]Tabla 7. Balance de las cuentas por cobrar ETED
	Balance de las cuentas por cobrar
	Mayo 2020
 (RD$ MM)

	CDEEE
	8,567.0

	Distribuidoras
	3,964.5

	EGEHID
	14,062.5

	Generadores Privados
	560.2

	Total Balance de cuentas por cobrar
	27,154.3


									




3.3.3 [bookmark: _Toc43733451]Ejecución Presupuestaria 
La planificación presupuestaria en el mes de mayo del 2020 con recursos propios y externos es de RD$ 345.2 MM, el total ejecutado en el período es de RD$ 241.5 MM, representando el 99.73% del total ejecutado en el periodo, según se detalla a continuación:


Gráfica 3 Ejecución Presupuestaria


 
Gráfica 4 Ejecución presupuestaria general y acumulada al periodo
 
 
Como se muestra en la ilustración anterior, la ejecucion presupuestaria acumulada de la ETED se sitúa en RD$ 936 MM, de los RD$1,561.3 MM planificado.

[bookmark: _Toc43733452]Perspectiva Procesos Internos
La Perspectiva Operativa comprende la gestión de las áreas misionales de la empresa, involucradas en la provisión del servicio de transporte de energía a los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Esta perspectiva muestra el desempeño de la ETED en el desarrollo de la expansión de la infraestructura de transmisión y de telecomunicaciones, la operación de los sistemas (SENI-STN) y la gestión del mantenimiento de los activos del sistema de transmisión.
3.4.1 [bookmark: _Toc516755212][bookmark: _Toc43733453]Expansión del Sistema de Transmisión Nacional (STN)
La meta actual del Plan de Expansión contiene 41 proyectos con 25 en fase de planificación, equivalente al 54.35% y 16 proyectos se encuentran en la fase de ejecución, que representan un 45.65%. La inversión estimada para el 2020 en los proyectos del Plan de Expansión asciende a la suma de RD$ 8,334.19 MM, de los cuales se han ejecutado RD$                              280.383 MM en el periodo enero-mayo 2020, correspondientes al 3.36% de lo presupuestado. En el periodo se ha ejecutado un 18.00% del cronograma de un 57.70% planificado, para un desempeño general de cronograma de 31.20%.

Gráfica 5 Ejecución Plan de Expancion

A continuación, se muestra el nivel de avance de los proyectos de expansión de mayor relevancia:
Tabla 8 Nivel de avance de los proyectos
	Proyectos
	Avance

	Ampliar la subestación de San Pedro II 
	100.00%

	Construcción Subestación Villa Altagracia  
	52.00%

	Construcción Subestación Hato Mayor 138/69 kV 
	100.00%

	Ampliación la subestación El Seibo
	97.00%

	Construcción 25.60 Km línea de transmisión desde Puerto Plata hasta la Playa Dorada
	46.00%

	Construcción Subestación de maniobra Sosua  
	63.00%

	Construcción 41 Km de línea de transmisión desde Duvergé hasta Jimaní
	98.00%

	Construcción 26.3 Km de línea de transmisión desde San juan de la Maguna hasta Vallejuevo 
	98.00%

	Construcción 2.7 Km de línea de transmisión desde AES hasta Guerra (Interconexión)
	96.00%

	Construcción 20 Km de línea de transmisión desde la prolongación SPM hasta Guerra 
	96.00% 

	Construcción Subestación Imbert 69 kV
	99.00%

	Construcción Subestación Playa Dorada 
	82.00%

	Construcción línea de transmisión desde la comunidad de Juancho hasta la comunidad de Pedernales
	36.00%

	Proyecto de Sustitución de Cable de Guarda por Fibra Óptica OPGW 24 y 48 fibras 
	98.00%

	Construcción 23.88 Km de Línea de Transmisión 138 kV desde Subestación Hato Mayor a Subestación Seibo
	97.00%

	Construcción la Subestación 138 kV Rio San Juan y Ampli. Nagua 
	99.50%

	Construcción del desvío de la LT 345 kV Julio Sauri - El Naranjo, Tramo terreno SE Bonao III y Líneas 138 kV aliadas
	78.00%

	Subestación 138 69 kV Dajao
	73.00%

	Subestación 138 69 kV Higuey II
	9.00%

	Adecuacion de terreno Subestación 345 138 kV Bonao III
	99.00%



3.4.2 [bookmark: _Toc43733454]Operación del SENI y del STN
En esta categoría se agrupan los objetivos estratégicos que tienen mayor impacto en la creación de valor, brindando servicios con los más altos estándares de calidad, seguridad y al menor costo posible. Alcanzaremos la Excelencia Operacional expandiendo nuestra infraestructura de transmisión, operando y manteniendo efectivamente el SENI y el STN y cultivando relaciones memorables con los agentes del mercado eléctrico. 
En la actualidad la mejora en la Operación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), se mide a través del cumplimiento de los indicadores de Frecuencia y Voltaje, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Electricidad (RALGE) en el Reglamento de aplicación. A continuación, se presenta el comportamiento de estos indicadores en el mes de mayo del año 2020.
3.4.2.1 Comportamiento de la frecuencia del sistema
El Artículo 150 del Reglamento de Aplicación a la Ley General de Electricidad (RALGE) establece que la frecuencia debe mantenerse en el 99.0% del tiempo en el rango ±0.15 Hz, mientras que el 99.8% del tiempo debe estar en el rango ±0.25 Hz. A continuación, se detalla los valores de la frecuencia para el mes de mayo del 2020:

	Parámetro
	Mayo 
2020

	±.15 Hz.
	91.74%

	±.25 Hz.
	99.23%

	Promedio
	95.49%


	[bookmark: _Toc1489721]Parámetro   
	     Mayo                  2019
	              Mayo        2020
	Variacion

	±.15 Hz.
	99.75%
	99.16%
	-0.59%

	±.25 Hz.
	99.72%
	100.00%
	0.28%

	Promedio
	97.74%
	96.36%
	-1.41%


Tabla 9 Comportamiento de la frecuencia del SENI                                                    Tabla 10 Comparacion del Comportamiento de la frecuencia






Gráfica 6 Comparación del Comportamiento de la frecuencia 


Gráfica 7 Comparación Tiempo que la frecuencia se mantuvo en el ramgo

 Como se muestra en la tabla 8, la frecuencia del SENI muestra una disminucion en 1.41% su valor en el periodo mayo 2020, comparado con ese mismo periodo en el 2019, pasando de 97.74% en 2019 a 96.36% en 2020.
3.4.2.2 Comportamiento del voltaje del sistema de acuerdo con el nivel de tensión
El artículo 149 del RALGE, establece que el nivel de voltaje en las subestaciones de transmisión debe permanecer dentro del rango ±5% (entre 0.95 y 1.05 en valores por unidad).

	
[bookmark: _Toc529889430][bookmark: _Toc1489722]	
Tabla 11 Comportamiento del Voltaje con el Nivel de Tensión                           Tabla 12 Comparación comportamiento de la Tensión 
	Parámetro
	Mayo
2020

	138 kV
	99.16%

	345 kV
	100.00%

	69 kV
	96.36%

	Promedio
	98.51%


	Parámetro
	      Mayo
 2019
	Mayo
      2020
	Variación

	138 kV
	99.75%
	99.16%
	-0.59%

	345 kV
	99.72%
	100.00%
	0.28%

	69 kV
	97.74%
	96.36%
	-1.41%

	Promedio
	99.07%
	98.51%
	-0.57%




Gráfica 8 Comparación del % del tiempo en que la frecuencia se mantuvo en el rango establecido

Gráfica 9 Comparación comportamiento de la tensión





 



	
3.4.2.3 Proyectos para la mejora de la operación del sistema
El programa de proyectos elaborado para mejorar la operación del sistema consta de 5 proyectos, con una inversión de RD$ 229.62 MM. de los que se han ejecutado RD$ 9.901 MM, para un logro de un 4.31% en el periodo. Dentro de los proyectos relevantes programados para este período, se encuentra el análisis geométrico de sistema de potencia (GAP), implementación del Sistema ISO Tools para la gestión automatizada del sistema de calidad, costrucción del STN o Centro Control de Respaldo, mejora y prospectiva tecnológica para (CCE), desarrollo de sistema de evaluación de respuesta y desempeño en Regulación Primaria de Frecuencia (RPF) de las unidades del SNI, Estudio de Smart Grids, entre otros. 


Gráfica 10 Ejecución Plan Operativo Mejora de la Operación STN y SENI

A continuación, un resumen de los proyectos de mejora de la operación a mayo 2020:

[bookmark: _Toc529889431][bookmark: _Toc1489723]Tabla 13. Proyectos para la mejora de la operación del sistema
	Proyectos en ejecución
	Avance

	Construcción de Centro de Transmisión Nacional
	2%

	Analisis Geometrico de Sistema de Potencia (GAPS)
	100%

	Estudio de Smart Grids
	20% 

	Desarrollo de sistema de tiempo real para evaluación de respuesta y desempeño en RPF de las unidades del SENI
	5% 

	 Prospectiva Tecnológica para el CCE
	85%



3.4.2.4 Mantenimiento de la infraestructura de transmisión

La Gestión del Mantenimiento de la Infraestructura se enfoca en mantener en óptimas condiciones operativas y funcionales las instalaciones eléctricas de la Empresa, con la finalidad de transportar de forma eficiente y confiable la energía eléctrica desde los centros de generación hasta las Empresas Distribuidoras de Electricidad y los Usuarios No Regulados.


3.4.2.5  Disponibilidad de las Líneas de Transmisión por Nivel de Tensión
[bookmark: _Toc529889432][bookmark: _Toc1489724][bookmark: _Toc529889434] Tabla 14. Disponibilidad de las Líneas de Transmisión por Nivel de Tensión        
	Parámetro
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Promedio

	69 kV
	99.81%
	99.85%
	99.91%
	99.93%
	99.84%
	99.87%

	138 kV
	100.00%
	99.99%
	99.99%
	99.97%
	99.98%
	99.99%

	345 kV
	100.00%
	99.99%
	99.40%
	100.00%
	100.00%
	99.88%

	Promedio
	99.94%
	99.94%
	99.77%
	99.97%
	99.94%
	99.91%



	Parámetro
	Ene-May 2019
	Ene-May 2020
	Variación

	69 kV
	99.86%
	99.87%
	0.01%

	138 kV
	99.98%
	99.99%
	0.00%

	345 kV
	100.00%
	99.88%
	-0.12%

	Promedio
	99.95%
	99.91%
	-0.04%


 Tabla 15 Comparación disponibilidad de la Linea de Transmisión por Nivel de Tensión
  





3.4.2.6 [bookmark: _Toc529889433] Disponibilidad de los equipamientos en las Subestaciones de ETED 
	Parámetro
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Promedio

	Disponibilidad banco de capacitores
	100.00%
	100.00%
	100.00%
	99.95%
	99.96%
	99.98%

	Disponibilidad de Auto transformador 345/138 kV
	100.00%
	100.00%
	100.00%
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	Disponibilidad de Auto transformador138/69 kV
	100.00%
	99.98%
	99.99%
	99.99%
	99.84%
	99.96%

	Promedio
	100.00%
	99.99%
	100.00%
	99.98%
	99.93%
	99.98%


Tabla 16 Disponibilidad del Equipamiento

[bookmark: _Toc1489726]Tabla 17. Comparación de disponibilidad de los equipamientos de las Subestaciones          
	Parámetro
	          Ene-May
           2019
	               Ene-May
                   2020
	Variacion

	Disponibilidad banco de capacitores
	99.94%
	99.98%
	0.04%

	Disponibilidad de Autotransformación 345/138 kV
	100.00%
	100.00%
	0.00%

	Disponibilidad de Autotransformación 138/69 kV
	99.75%
	99.96%
	0.21%

	Promedio
	99.90%
	99.98%
	0.08%



El presupuesto de inversión del plan de mantenimiento del sistema de transmisión asciende a RD$2,771.64 MM de los que se han invertido unos RD$352.594 MM para un 12.72 % de ejecución respecto al monto total planificado en el periodo del año 2020.


3.4.3 [bookmark: _Toc43733455]Programa de proyectos de Telecomunicaciones (República Digital)
En apoyo al programa República Digital, en el eje de “Banda Ancha para Todos”, la ETED está ampliando su Red de Fibra Óptica en todo el territorio nacional. En el ultimo periodo del 2018 y durante el primer trimestre del 2019 se concluyó la instalación de 642.54 km adicionales con una inversión de unos RD$700 MM, en las provincias de: Monte Cristi, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, San Pedro de Macorís, Barahona, San Juan, Dajabón, entre otras.

El programa de proyecto de telecomunicaciones (República Digital) está divido en tres etapas; la primera contempló la construcción de 12 nodos que soportan la operación de la comunicación por fibra óptica, esta ha sido completada en un 100%, la segunda etapa, la construcción de 23 nodos en las diferentes localidades, actualmente se encuentra en fase de construcción.

En la actualidad se han culminado las obras civiles en las subestaciones de Timberque II, Cesar Nicolas Penson y Boca Chica, mientras que en fase final de conclusión están las obras civiles en las subestaciones Hato Mayor y El Seibo. La tercera etapa contempla la construcción de 21 nodos ópticos en el 2020, para un total de 51 nodos, actualmente el proceso de licitación para esta fase III se encuentra en evaluación de las ofertas tecnicas.
4.0 [bookmark: _Toc43733456]Resumen de las Inversiones ETED
El siguiente cuadro contiene un resumen de las inversiones planificadas en los proyectos de las áreas operativas de la empresa y el nivel de ejecución al mes de mayo del año 2020.



	[bookmark: _Toc529889435][bookmark: _Toc1489727]Concepto
	Inversión Planificada a mayo 2020 (RD$ MM)
	Ejecutada al mes mayo 2020 (RD$ MM)

	Plan Expasión del Sistema                                                   
	8,334.19
	280.383

	Mejora en la Operación
	229.62
	9.901

	Mantenimiento de Infraestructura                                                    
	2,771.64
	352.594

	Proyectos de Tecnología y Telecomunicaciones
	208.30
	34.475

	Total, de Inversión
	11,543.75
	677.352


 Tabla 18  Resumen de las Inversiones ETED 




La inversión ejecutada al mes de mayo es de RD$677,352,166.66 MM de los RD$11,543,746,149.95 MM planificado, esta ejecución representa un 5.87%. 



Comportamiento de la ENS atribuible a la ETED
Año 2019- Enero- Mayo 2020 (GWh)




Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	2019	2020	0.83435999999999999	0.74439999999999995	2.0368020000000002	2.1850050000000003	2.2490249999999996	2.6548450000000003	4.5353019999999997	15.150268000000001	3.9156000000000004	6.8523500000000004	8.4414920000000002	0.25643099999999996	0.25643099999999996	2.8359200000000002	1.1189800000000001	1.0208600000000001	2.4550300000000003	


Facturación Vs Cobros
Enero-Mayo 2020










Facturación 	
1	2	3	4	5	709.07848518999992	700.96023600000001	708.60059428	686.30800480333323	721.52615100000003	Cobros	
1	2	3	4	5	764.41494236000005	327.33184459999995	346.47224499999999	381.01974809999996	322.21138341999995	



Ejecución presupuestaria de la ETED
Mayo 2020









Planificacion RD$ MM	
5	345.22544075000002	Ejecucion RD$ MM	
5	241.50132758000001	
RD$ MM




Ejecución presupuestaria de la ETED
valor acumulado a Mayo 2020







Planificacion RD$ MM	
Total	1561.2696100599999	Ejecucion RD$ MM	
Total	935.9819997118999	


Plan de expansión - Ejecución plan operativo 
(Enero-Mayo 2020)














































Planeado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0.12	0.24360000000000001	0.38819999999999999	0.48809999999999998	0.57699999999999996	0.7036	0.7712	0.80359999999999998	0.88780000000000003	0.93030000000000002	0.96709999999999996	0.99990000000000001	Ejecutado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2.4400000000000002E-2	6.0900000000000003E-2	9.74E-2	0.14630000000000001	0.18	


% del tiempo en que la frecuencia se mantuvo en el rango establecido

































1	
±.15 Hz.	±.25 Hz.	0.89339999999999997	0.98280000000000001	2	
±.15 Hz.	±.25 Hz.	0.89600000000000002	0.98280000000000001	3	
±.15 Hz.	±.25 Hz.	0.9012	0.98680000000000001	4	
±.15 Hz.	±.25 Hz.	0.93859999999999999	0.99539999999999995	5	
±.15 Hz.	±.25 Hz.	0.91739999999999999	0.99229999999999996	


Comparacion % del tiempo en que la frecuencia se mantuvo en el rango establecido           
Mayo 2019-Mayo 2020









2019	
±.15 Hz.	±.25 Hz.	0.92879999999999996	0.99639999999999995	2020	
±.15 Hz.	±.25 Hz.	0.91739999999999999	0.99229999999999996	


% Tiempo que el voltaje del Sistema estuvo dentro del rango establecido     Ene-Mayo (2020)





























1	
138 kV	345 kV	69 kV	0.93859999999999999	0.99839999999999995	0.97019999999999995	2	
138 kV	345 kV	69 kV	0.9617	0.9758	0.99970000000000003	3	
138 kV	345 kV	69 kV	0.99529999999999996	1	0.99739999999999995	4	
138 kV	345 kV	69 kV	0.99180000000000001	1	0.98670000000000002	5	
138 kV	345 kV	69 kV	0.99160000000000004	1	0.96360000000000001	

Comparacion comportamiento de la tension 
Mayo 2019 Vs Mayo 2020











2019	
138 kV	345 kV	69 kV	0.99750000000000005	0.99719999999999998	0.97740000000000005	2020	
138 kV	345 kV	69 kV	0.99160000000000004	1	0.96360000000000001	



Ejecución plan operativo de mejora de Operacion STN y SENI












%Planeado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	4.1700000000000001E-2	0.2417	0.33329999999999999	0.41670000000000001	0.5333	0.63329999999999997	0.7167	0.7833	0.81669999999999998	0.9	1	%Ejecutado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	4.1700000000000001E-2	0.19500000000000001	0.215	0.3392	
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